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Kapitel 1
Indledning

Offentlig-private partnerskaber (OPP) er en samarbejdsform, der i stigende grad bliver an-
vendt i Danmark. Inden for de sidste tre år er der indgået aftale om 9 af de 13 OPP-projekter, 
der er igangsat i Danmark, og der er flere projekter på vej. Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sen har kendskab til 15 projekter, der er i planlægningsfasen. Anvendelsen af OPP drøftes i 
mange forskellige sammenhænge både i forbindelse med traditionelle byggerier og i forbin-
delse med klimatilpasningsløsninger og udbygning af den danske infrastruktur. 

Et OPP-projekt drejer sig om at etablere et partnerskab mellem en offentlig myndighed og 
en OPP-leverandør, hvor opgaver og risici fordeles mellem parterne, så der opnås en bedre 
arbejdsdeling, der kan føre en række fordele med sig. 

Fordelene ved OPP kan fx være at anlæggene står færdige til aftalt tid, og at der udvikles nye 
og smartere løsninger, der kan give det offentlige totaløkonomiske fordele over partnerska-
bets løbetid.

Blandt de danske kommuner og regioner er OPP stadig en forholdsvis uafprøvet samarbejds-
form. For at give offentlige myndigheder og private virksomheder, der overvejer OPP, mere 
viden om hvilke resultater der potentielt kan opnås i projekterne, har Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen i samarbejde med PwC undersøgt de ordregivende myndigheders erfaringer 
fra de eksisterende danske OPP-projekter. 

Undersøgelsen af erfaringerne fra de danske OPP-projekter er gennemført som en spørgeske-
maundersøgelse blandt de ordregivende offentlige myndigheder, der har gennemført projek-
terne. Basis for undersøgelsen er en række hypoteser om hvilke resultater, der kan opnås ved 
at gennemføre et projekt som OPP. Undersøgelsen er derfor centreret om de forhold, hvor et 
OPP-projekt må forventes at give et anderledes resultat end en traditionel entrepriseaftale. 
Undersøgelsens fokus har været at afprøve, om OPP ud fra de offentlige ordregivende myn-
digheders vurdering har givet de forventede resultater og konsekvenser i de danske OPP-
projekter.

Undersøgelsen centrerer sig således om følgende fokusområder:
» Totaløkonomiske fordele, herunder udvikling af innovative løsninger og kvalitet
» Effekter af OPP for overholdelse af tids- og prisrammer
» Konsekvenser for udbudsprocessen af at anvende OPP
» Hvorvidt samarbejdet mellem offentlig myndighed og privat virksomhed har virket efter

hensigten i OPP-projekterne
» Konsekvenser af OPP for risikodelingen i projekterne

Erfaringerne fra OPP-projekterne kan være til gavn for offentlige myndigheder, der overvejer 
at indgå i OPP-samarbejde. Imidlertid løber OPP-kontrakterne i de danske projekter over 
en lang årrække – typisk mellem 15 og 25 år. Derfor er det endnu for tidligt at undersøge de 
endelige erfaringer med OPP. Enkelte af projekterne har været i drift i en kortere årrække, 
og en række af dem er endnu kun ved at blive opført. Mange af de fordele, der kan opnås i 
OPP-projekter, må forventes især at gøre sig gældende på længere sigt. Dette er især tilfældet 
for de totaløkonomiske gevinster, der kan opnås gennem fx et tilvalg af et langtidsholdbart 
byggemateriale eller af et højt vedligeholdelsesniveau, der skal sikre at anlægget bevarer sin 
værdi over tid. Undersøgelsens fokus er at se nærmere på de erfaringer, der er på nuværende 
tidspunkt. 
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Kapitel 2
Hvad viser undersøgelsen

Undersøgelsen af erfaringerne fra de danske OPP-projekter viser, at det er de ordregivende 
myndigheders vurdering, at der er opnået en række positive resultater ved at anvende OPP jf. 
boks 2.1. De offentlige ordregivende myndigheder vurderer bl.a., at der er udviklet totaløko-
nomisk optimerende og innovative løsningsforslag, og at kvaliteten i byggeriet har været høj. 
Endvidere viser undersøgelsen, at anlægsarbejdet i OPP-projekterne er blevet færdiggjort til 
aftalt tid eller tidligere og i de fleste tilfælde til en pris, der er tæt på den aftalte. 
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Boks 2.1
Konklusioner om er- 
faringerne fra de dan-
ske OPP-projekter

» De danske OPP-projekter vurderes at have været succesfulde af de ordregivende myndig-
heder: De offentlige ordregivere vurderer i hvert enkelt af de 13 danske OPP-projekter,
at projekterne i høj eller meget høj grad kan betegnes som en succes. Både små og store
projekter vurderes af de ordregivende myndigheder at være succesfulde.

» De ordregivende myndigheder vurderer, at der er blevet udviklet totaløkonomisk optime-
rende løsningsforslag i projekterne: I 9 ud af 13 danske OPP-projekter har samarbejds-
formen efter de ordregivende myndigheders vurdering medført, at der er udviklet total- 
økonomisk optimerende løsningsforslag.

» De ordregivende myndigheder vurderer, at der er opnået innovative løsningsforslag i
projekterne: I de danske OPP-projekter vurderer de offentlige myndigheder i 9 ud af 13
projekter, at OPP-samarbejdsformen har medført, at der er udviklet innovative løsnings-
forslag.

» De ordregivende myndigheder vurderer, at der er opnået kvalitet i byggeriet i projekterne:
I 9 ud af de 12 danske OPP-projekter, hvor kvaliteten af byggeriet på undersøgelsestids-
punktet kunne afdækkes, vurderer de offentlige myndigheder, at kvaliteten af byggeriet
er højere eller meget højere end i et byggeri, der er opført i en traditionel entrepriseaf-
tale.

» Anlæggene i de danske OPP-projekter er blevet færdige til aftalt tid: I alle ni danske OPP-
projekter, der var taget i brug på undersøgelsestidspunktet, var anlægget ifølge den
ordregivende myndighed klar til brug til aftalt tid eller tidligere.

» De danske OPP-projekter er blevet gennemført til en pris, der ligger tæt på den aftalte: I
otte ud af de ni danske OPP-projekter, der var taget i brug på undersøgelsestidspunktet,
er den aftalte pris for projektet ifølge den ordregivende myndighed fastholdt, eller der
er kun gennemført mindre ændringer i prisen.

» Udbudsprocessen har været mere ressourcekrævende end forventet i projekterne: I alle de
13 OPP-projekter vurderer den offentlige myndighed, at udbudsprocessen har været
mere ressourcekrævende for ordregiveren end forventet. I syv af OPP-projekterne var
der kun en eller to leverandører, der afgav endeligt tilbud.

» Samarbejdet mellem offentlig og privat part har fungeret godt i projekterne: I alle de 12
danske OPP-projekter, hvor anlægsarbejdet på undersøgelsestidspunktet var igangsat,
vurderer den ordregivende offentlige myndighed, at samarbejdsorganisationen mel-
lem ordregiver og OPP-leverandør har virket efter hensigten, herunder at den offentlige
ordregiver er blevet inddraget som aftalt. For så vidt angår samarbejdet i driftsfasen
vurderer de ordregivende myndigheder i alle de syv OPP-projekter, der på undersø-
gelsestidspunktet var i drift, at samarbejdsorganisationen har virket efter hensigten,
herunder at der er skabt mulighed for drøfte eventuelle tilpasninger af ydelsen.

» Der er overført risici til OPP-leverandøren: En række risici, der sædvanligvis knyttes til
bygherrerollen, er i størstedelen af projekterne overført til OPP-leverandøren i de dan-
ske OPP-projekter fx ansvaret for overholdelse af tidsplanen og for løbende vedligehol-
delse. De risici, der sjældent er blevet overført fuldt ud til OPP-leverandøren i de danske
OPP-projekter, er typisk forhold, der er uden for den private leverandørs umiddelbare
kontrol.

Anm.: Det samlede antal projekter varierer fra emne til emne, fordi de danske OPP-projekter er på forskellige stadier. 
De enkelte projekter er derfor kun inddraget i undersøgelsen for så vidt angår de forhold, som det var muligt at evalu-
ere i det konkrete projekt på undersøgelsestidspunktet.
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I de følgende afsnit uddybes erfaringerne med OPP i Danmark. I afsnit 3 præsenteres de 
ordregivende myndigheders overordnede vurdering af projekterne. Afsnit 4 indeholder de 
ordregivende myndigheders vurdering af den totaløkonomiske optimering af projekterne, 
herunder innovative løsningsforslag og kvalitet i byggeriet. Afsnit 5 præsenterer erfaringerne 
med overholdelse af tids- og prisrammer i projekterne. I afsnit 6 beskrives erfaringerne med 
udbudsprocessen. Afsnit 7 behandler de ordregivende myndigheders vurdering af samar-
bejdsorganisationen mellem offentlig myndighed og OPP-leverandør, og i afsnit 8 beskrives 
risikodelingen i projekterne. Afsnit 9 indeholder et overblik over projekterne i undersøgelsen. 
I afsnit 10 skitseres det metodiske grundlag for undersøgelsen. 
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Kapitel 3
Overordnet vurdering af projekterne

I alle 13 danske OPP-projekter vurderer den ordregivende myndighed samlet set, at projektet 
kan betegnes som en succes i høj eller meget høj grad jf. figur 3.1. 

Figur 3.1 Offentlige ordregivende myndigheders samlede vurdering af OPP-projekterne
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I hvor høj grad vil du ud fra en samlet vurdering betegne projektet som en succes?

Vurderingen af, at projektet samlet set er en succes, gør sig gældende på tværs af projekter-
nes størrelse, der i anlægssum varierer fra 25 mio. kr. til 1,1 mia. kr. Hvor stort et projekt skal 
være, for at det egner sig til OPP, diskuteres ofte i lyset af de relativt komplekse udbud, som 
projekterne i mange tilfælde indebærer. I et OPP udbydes flere sammenkoblede opgaver over 
en længere periode. Derfor vil udbudsprocessen ofte være mere omfattende og omkostnings-
tung end ved andre udbud – for både offentlig myndighed og privat leverandør. Størrelsen af 
projekterne kan derfor være af betydning for, om et OPP-projekt er en økonomisk holdbar løs-
ning, og for den konkurrence om at vinde opgaven, der etableres i forbindelse med udbuddet. 

Undersøgelsen viser dog, at offentlige myndigheder med OPP-projekter, der har en anlægs-
sum på under 50 mio. kr., også betegner deres OPP-projekter som en succes. 

Ved at gennemføre projekter i offentlig-private partnerskaber kan det offentlige opnå forskel-
lige økonomiske fordele, fx kan der opnås synergieffekter ved at bringe offentlige og private 
kompetencer sammen. I et OPP inddrages leverandøren bl.a. i projekteringsarbejdet og de-
signarbejdet i forbindelse med projektet. I modsætning til en traditionel entreprisekontrakt, 
hvor den offentlige myndighed og den private leverandør indgår i en mere opdelt relation 
som henholdsvis bestiller og udfører, giver OPP mulighed for at trække på den private sektors 
kompetencer allerede i planlægningsarbejdet. 

I OPP-projekter kan der herudover opnås totaløkonomiske fordele. Et OPP adskiller sig fra 
andre former for offentlig-privat samarbejde på bygge- og anlægsområdet ved at koble flere 
opgaver sammen i et enkelt udbud. Typisk er der tale om, at design, projektering, etablering, 
drift og vedligeholdelse af et offentligt anlæg samles i én kontrakt mellem en offentlig ord-
regiver og en privat leverandør. Ofte varetager leverandøren også finansieringen af projek-
tet. Sammenkoblingen af opgaver -særligt anlægs- og driftsarbejdet – giver mulighed for at 
opnå synergi og totaløkonomiske fordele i projektet, fordi den private leverandør kan tænke 
økonomien i hele projektet sammen og finde frem til de mest effektive løsninger samlet set i 
forbindelse med fx valg af byggematerialer og vedligeholdelsesniveau. 



ToTa l ø ko n o m i s k e  f o r d e l e  i  o P P - P r o j e k T e rSIDE 7

Kapitel 4
Totaløkonomiske fordele i OPP-projekter

Totaløkonomisk optimerende løsninger kan bl.a. have form af nytænkte eller innovative 
løsninger i projekterne og en høj kvalitet i byggeriet. Det skyldes, at nye løsninger eller kva-
litetspræget byggeri kan være med til at understøtte den samlede totaløkonomi, fx gennem 
vedligeholdelsesvenlige materialevalg eller energioptimerende installationer, der på længere 
sigt kan give driftsbesparelser. 

Fokus på totaløkonomi i OPP-projekter understøttes også af, at kontrakten i et OPP løber 
over en længere periode – som regel mellem 15 og 25 år. Den lange kontraktperiode skaber 
et stærkt incitament for den private OPP-leverandør til at vælge de løsninger, der er mest 
effektive på længere sigt, for at undgå at drift- og vedligeholdelsesarbejdet i længden vil give 
OPP-leverandøren store udgifter. 

Endelig styrkes den totaløkonomiske tankegang i OPP-projekter af, at der i OPP anvendes en 
kravspecifikation, der er baseret på funktionskrav. Der anvendes funktionskrav for at give 
OPP-leverandøren det fornødne råderum til at vælge eller udvikle de løsninger, som på læn-
gere sigt kan skabe effektive løsninger. Læs mere om funktionskrav i boks 4.1. 

Boks 4.1
Funktionskrav

Funktionskrav er en måde 
at udforme en kravspecifi-

-
-

-
-

-

-
-

kation på i forbindelse med 
et udbud. Grundlæggende 
indebærer funktionskrav, at 
den offentlige myndighed 
sætter fokus på de funk
tioner, der ønskes under
støttet med udbuddet. Ved 
funktionsudbud lægges der 

således mindre vægt på de 
metoder og arbejdsgange, 
som OPP-leverandøren skal 
anvende for at nå frem til de 
ønskede leverancer, resul
tater og effekter. Funktions
udbud er altså et alternativ 
til mere klassiske aktivitets
krav, hvor fokus lægges på, 
hvordan opgaven skal løses. 

Formålet med at anvende 
funktionskrav i et OPP er at 
undgå, at kravene til bygnin
gens indretning mv. be
grænser OPP-leverandørens 
muligheder for at sikre en 
hensigtsmæssig drift. 

I alle 13 projekter vurderes det af den offentlige ordregivende myndighed, at det, at projektet 
blev gennemført som OPP, var med til at fremme et fokus på optimering af totaløkonomien i 
projektet jf. figur 4.1. 
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Figur 4.1 OPP som drivkraft for totaløkonomisk optimering
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I hvor høj grad vil du vurdere, at det, at projektet blev gennemført som OPP, var med til at fremme et fokus på
optimering af totaløkonomien i projektet blandt tilbudsgiverne?

I 9 ud af de 13 danske OPP-projekter vurderer de offentlige myndigheder, at de indkomne 
projektforslag indeholdt løsninger, der var rettet imod at optimere projektets totaløkonomi 
som et resultat af, at projektet blev gennemført som OPP jf. figur 4.2. 

Figur 4.2 Totaløkonomiske optimeringsforslag i projekterne
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gennemført som OPP?
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I de fire øvrige projekter er der ifølge de ordregivende myndigheder ikke indkommet total-
økonomisk optimerende løsningforslag. Disse fire projekter er blandt de projekter i figur 4.1., 
hvor det er de ordregivende myndigheders vurdering, at det kun i nogen grad var med til at 
fremme et fokus på totaløkonomisk optimering, at projektet blev gennemført som OPP. 

Hvorvidt der opnås totaløkonomisk optimerede løsninger i projekterne, må forventes at af-
hænge af den ramme, der bygges op omkring projektet, eksempelvis om opgaverne i projektet 
og udformingen af funktionskrav giver plads og incitament til at vælge løsninger, der kan give 
besparelser på længere sigt. 

Da OPP-kontrakterne fortsat har en lang løbetid, er det ikke muligt fuldt ud at afdække de 
totaløkonomiske konsekvenser af at anvende OPP. Tilstedeværelsen af totaløkonomiske 
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optimeringsforslag og fokus på totaløkonomisk optimering i de nuværende OPP-projekter må 
imidlertid anses som en positiv indikator af, at den totaløkonomiske tankegang er tilstedevæ-
rende i OPP-projekterne.

Boks 4.2
Totaløkonomiske vurde-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

ringer i OPP-projekter

Som en del af grundlaget for 
at træffe beslutningen om at 
gennemføre et projekt som 
OPP, kan der udarbejdes en 
totaløkonomisk vurdering af 
projektet. En sådan vurde
ring er blevet gennemført 
i 11 ud af de 13 danske 
projekter. I de fleste af pro
jekterne er totaløkonomien 
blevet vurderet både forud 
for udbudsprocessen og før 

kontraktunderskrivelse. De 
gennemførte vurderinger 
omfatter en beregning af 
totaløkonomien ved OPP i de 
konkrete projekter. For 10 
ud af de 11 projekter viste 
vurderingerne en bedre 
totaløkonomi ved at gen
nemføre projektet som OPP 
frem for gennem alternative 
kontraktformer.

En totaløkonomisk vur
dering skal ses i det lys, at 
der er tale om et teoretisk 
regnestykke, der kan give 

indblik i, om det vil være 
muligt at opnå totaløko
nomiske fordele ved at 
gennemføre projektet som 
et OPP. Udfordringen er, 
at den totaløkonomiske 
vurdering baserer sig på en 
række subjektive skøn for 
den alternative udbudsform 
(kaldet referenceprojektet). 
Disse skøn drejer sig bl.a. om 
vurderingen af den værdi, 
som overførslen af risici 
til den private leverandør 
udgør for den offentlige 
myndighed samt vurderin

gen af finansieringsomkost
ninger, anlægsomkostninger 
og omkostninger ved drift og 
vedligeholdelse. 

En totaløkonomisk vurde-
ring af projektet vil som 
regel indgå i en vurdering 
af, hvorvidt et projekt egner 
sig til OPP. Læs mere om 
OPP-vurderinger og OPP-
forundersøgelser i Konkur
rence- og Forbrugerstyrel
sens standardmodel for OPP 
på www.kfst.dk/opp

4.1. Innovative løsninger
Udvikling af innovative eller nytænkte løsninger kan være med til at skabe totaløkonomiske 
fordele i OPP-projekter. Alle de offentlige myndigheder, der har fungeret som ordregivere i 
OPP-projekterne, vurderer, at det, at projekterne blev gennemført som OPP, i et vist omfang 
har været med til at fremme den innovative tænkning blandt tilbudsgiverne i projektet jf. 
figur 4.3. I fem af projekterne betragtes OPP-samarbejdsformen kun som værende af mindre 
betydning for udviklingen af innovative løsninger. 

Figur 4.3 OPP som drivkraft for innovativ tænkning
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I mindre grad
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I hvor høj grad vil du vurdere, at det, at projektet blev gennemført som OPP, var med til at fremme den innovative
tænkning blandt tilbudsgiverne?

I 9 ud af de 13 danske OPP-projekter vurderede de offentlige myndigheder, at der var en eller 
flere innovative løsninger i de modtagne projektforslag, som resultat af at projektet blev gen-
nemført som OPP jf. figur 4.4. 

https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/offentlig-privat-samarbejde/
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Figur 4.4 Innovative løsningsforslag i projekterne
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Indeholdt de indkomne projektforslag innovative ideer som et resultat af, at projektet blev gennemført som OPP?
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Anvendelsen af OPP har således i et vist omfang været med til at fremme innovative løsninger 
i de danske OPP-projekter. 

Fremme af innovation og nytænkte løsninger vil ofte også afhænge af de vilkår, der lægger 
rammen for opgaven, eksempelvis hvor høj en frihedsgrad de funktionskrav, der fastsættes i 
udbudsmaterialet, giver, og hvilket innovationspotentiale der ligger i den konkrete opgave. 

4.2. Kvalitet i byggeri samt drift og vedligeholdelse
I 12 af de danske OPP-projekter er byggeriet færdigt eller så godt igang, at kvaliteten kan eva-
lueres. I godt to tredjedele af disse projekter vurderer den ordregivende offentlige myndig-
hed, at kvaliteten i byggeriet ved OPP er blevet højere sammenlignet med kvaliteten ved byg-
geri, der er opført i en traditionel entrepriseaftale jf. figur 4.5. I de øvrige projekter vurderes 
det, at der er opnået samme kvalitet. 
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Figur 4.5 Kvaliteten i byggeriet sammenlignet med i traditionel entreprise
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Hvordan vil du vurdere kvaliteten i byggeriet sammenlignet med et byggeri, opført gennem en traditionel
entrepriseaftale?

Kvaliteten i byggeriet kan fx komme til udtryk i valg af byggematerialer eller i velfungerende 
løsninger fsva. ventillering, belysning eller lignende.

Den private leverandørs formål med at investere i kvalitetsprægede løsninger i anlæsgsarbej-
det vil som regel være at opnå en besparelse på de løbende omkostninger til drift og vedli-
geholdelse. Hvis besparelsen igennem projektets løbetid er stor nok til at veje op for en høj 
initialomkostning, er det med til at sikre en totaløkonomisk hensigtsmæssig opgaveløsning. 
Samtidig vil den højere kvalitet af byggeriet være til gavn for de daglige brugere – og for den 
offentlige myndighed, der eventuelt skal overtage bygningen, når kontrakten løber ud. Inve-
steringer i energioptimering af anlæggene vil ligeledes kunne give besparelser på længere sigt 
og en sidegevinst i form af et bidrag til den generelle indsats for at begrænse energiforbruget. 

For så vidt angår kvaliteten af drifts- og vedligeholdesesarbejdet i de danske OPP-projekter 
er der også en tendens til, at opgaveløsningen lever op til den offentlige myndigheds forvent-
ninger. I syv af de danske OPP-projekter, har anlægget på undersøgelsestidspunktet været 
taget i brug længe nok til, at efterlevelsen af kravene til drifts- og vedligeholdelsesarbejdet 
kan evalueres. I alle de syv projekter vurderer den ordregivende offentlige myndighed, at an-
vendelsen af OPP har bidraget til at sikre, at den private leverandør har levet op til de aftalte 
funktions- og servicekrav i kontrakten jf. figur 4.6. Godt to tredjedele af de offentlige myndig-
heder vurderer, at valget af OPP i høj eller meget høj grad har sikret, at de opstillede krav til 
anlæg og drift er blevet opfyldt. 

Figur 4.6 Efterlevelse af funktions- og servicekrav i de danske OPP-projekter
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I hvor høj grad vurderer du, at opførelsen af byggeriet som OPP sikrede efterlevelsen af de opstillede funktions-
og servicekrav?

I OPP-projekter anvendes der som regel en betalingsmodel, der indebærer, at det kan medføre 
nedslag i de løbende betalinger, hvis funktions- og servicekrav ikke opfyldes. Det kan give et 
stærkt incitament til, at OPP-leverandøren opfylder kravene i hele projektets løbetid, og kan 
således være med til at sikre en høj kvalitet af leverancen igennem hele projektet.
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Kapitel 5
Projekter, der er færdige til tiden og 
til den aftalte pris

Et vigtigt element i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsprojekter er, hvorvidt projek-
terne holder sig inden for tids- og prisrammerne i projektet. 

Ni af de danske OPP-projekter var bygget færdig på undersøgelsestidspunktet. I alle de ni 
projekter var anlægget klar til ibrugtagning til den aftalte tid jf. figur 5.1. To af anlæggene har 
kunnet tages i brug tidligere end aftalt. 

Figur 5.1 Overholdelse af ibrugtagningstidspunkt i de danske OPP-projekter 

Ja 

Ja – fremrykket

Stod aktivet klar til ibrugtagning på det i OPP-kontrakten aftalte tidspunkt?

7

2

Undersøgelsen af resultaterne i de danske OPP-projekter viser således relativt klart, at pro-
jekterne har haft en tendens til at være færdige til aftalt tid. 

OPP-kontrakter er sædvanligvis indrettet sådan, at betalingerne i projektet først begynder, 
når anlægget er klar til brug. Det indebærer, at betalingerne udskydes i tilfælde af forsinkel-
ser. Ved for sen aflevering vil OPP-leverandørens samlede indtægter således blive reduceret. 
De løbende betalinger indeholder typisk et element af tilbagebetaling af anlægssummen. 
Det skaber et væsentligt incitament til at holde tidsplanen, så anlægget kan tages i brug som 
planlagt. 

De ni projekter er i vidt omfang også blevet færdiggjort uden større afvigelser fra den aftalte 
pris. Fire ud af de ni projekter er blevet gennemført til den aftalte pris jf. figur 5.2. I fire af 
projekterne er der blevet gennemført mindre ændringer i OPP-ydelsen eller anlægsbetalingen 
i løbet af anlægsfasen, og i et enkelt projekt er der sket en større ændring. Årsagen til ændrin-
gerne har været, at den offentlige myndighed har haft ændringsønsker til anlæggets udform-
ning eller til funktions- og servicekravene i kontrakten. 
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Figur 5.2 Ændringer i prisen under anlægsfasen i de danske OPP-projekter
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Kapitel 6
Udbudsproces

Et element af processen omkring et OPP-projekt, der ofte anses som en udfordring for den 
offentlige myndighed, er udbuddet af opgaven. I et OPP-projekt er den opgave, der udbydes, 
omfattende og langvarig og omfatter ofte en række forskellige ydelser. Derfor kan udbudspro-
cessen forekomme kompleks og omkostningstung. 

Blandt de danske OPP-projekter har der været en tendens til at anvende udbudsformen kon-
kurrencepræget dialog. Dette er tilfældet for 8 ud af de 13 danske OPP-projekter jf. figur 6.1.

Figur 6.1 Anvendte udbudsprocedurer i de danske OPP-projekter

Konkurrencepræget dialog 

Begrænset udbud

Offentligt udbud

Hvilken udbudsprocedure blev fulgt ved udbuddet?

2

8
3

Konkurrencepræget dialog indebærer, at der gennemføres en proces med dialog mellem den 
offentlige myndighed og de potentielle tilbudsgivere, inden de endelige bud afgives. Denne 
udbudsform vurderes ofte at egne sig godt til OPP-projekter på grund af projekternes omfat-
tende karakter og behovet for at bevare fleksibilitet i udbudsmaterialet.

I de øvrige OPP-projekter er der anvendt begrænset udbud i tre tilfælde og offentligt udbud i 
to tilfælde.

Undersøgelsen indikerer, at udbudsprocessen for de danske OPP-projekter har været mere 
ressourcekrævende end udbud af traditionelle anlægsprojekter. Alle de ordregivende myn-
digheder vurderer, at udbudsprocessen har været mere ressourcekrævende end forventet. 6 
ud af 13 offentlige myndigheder vurderer, at udbudsprocessen i høj eller meget høj grad var 
mere ressourcekrævende end forventet jf. figur 6.2. 
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Figur 6.2 Ordregivernes vurdering af, om udbudsprocessen var mere ressource- 
krævende end forventet
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Var udbudsprocessen mere ressourcekrævende for jer som ordregiver end forventet?

De ordregivende myndigheder peger først og fremmest på udbudsmaterialets omfang, en 
kompliceret kontrakt samt den politiske beslutningsproces som årsager til den ressourcekræ-
vende udbudsproces. 

Resultatet skal dog ses i det lys, at man i en OPP-kontrakt fastlægger rammerne for løsningen 
af en bestemt opgave de næste 15-25 år. I denne periode må det forventes, at den offentlige 
myndigheds indsats i projektet vil være begrænset. 

For at opnå et effektivt økonomisk resultat af en udbudsrunde er det vigtigt, at der genereres 
reel konkurrence om opgaven. I gennemsnit har der været knap syv ansøgninger om prækva-
lificering ved de OPP-projekter, der har været udbudt som begrænset udbud eller i konkur-
rencepræget dialog jf. figur 6.3.
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Figur 6.3 Gennemsnitligt antal konkurrenter i udbudsprocesserne i de danske OPP-
projekter
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Ved udbuddenes afslutning blev der i to af de mindste projekter kun afgivet ét endeligt tilbud. 
I fem af projekterne blev der afgivet to tilbud. I de fleste andre projekter blev der afgivet tre 
endelige tilbud. Der er ikke en entydig sammenhæng mellem projektets størrelse og antallet 
af deltagere i udbudsprocessen.

Det gennemsnitlige antal af prækvalificerede tilbudsgivere er ca. 4 i de danske OPP-projekter. 
Der er altså et frafald af tilbudsgivere i løbet af udbudsprocessen. Dette frafald skyldes mulig-
vis, at der er tale om en relativt ressourcekrævende udbudsproces. 
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Kapitel 7
Samarbejdsorganisation

Når udbuddet er afsluttet, og der er indgået kontrakt om OPP-projektet, er den offentlige 
myndigheds rolle i tilrettelæggelsen af projektet i vidt omfang afsluttet. OPP-leverandøren 
varetager rollen som bygherre, og står således for projekteringen, anlægsarbejdet og den drift 
og vedligeholdelse, der følger efter. Denne rollefordeling gør sig også gældende i de danske 
projekter. I 12 af de danske OPP-projekter er anlægsfasen så godt igang, at den offentlige 
myndighed kan vurdere sin inddragelse i arbejdet. I 8 ud af disse 12 danske OPP-projekter gi-
ver den offentlige myndighed udtryk for at have været involveret i mindre grad i anlægsfasen 
end i en traditionel entrepriseaftale jf. figur 7.1.

Figur 7.1 Inddragelse af den offentlige ordregivende myndighed i anlægsfasen i de dan-
ske OPP-projekter
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Er den offentlige part blevet inddraget mere eller mindre i anlægsfasen, set i forhold til en mere traditionel
entrepriseaftale?
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I 11 ud af 13 danske OPP-projekter vurderer den offentlige ordregivende myndighed ligele-
des, at de i høj/meget høj grad reelt har overdraget detailstyringen i anlægs- og driftsfasen til 
OPP-leverandøren. 

For mange offentlige myndigheder er det dog også vigtigt at bevare en vis kontakt til OPP-le-
verandøren. Til det formål har der i alle de danske OPP-projekter været etableret en samar-
bejdsorganisation, hvor repræsentanter for den offentlige myndighed og OPP-leverandør i 
fællesskab kan løse eventuelle udfordringer, som måtte opstå i anlægs- og driftsfasen.
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De offentlige myndigheder i OPP-projekterne har alle, med undtagelse af én, givet udtryk for, 
at samarbejdsorganisationen i høj eller meget høj grad har fungeret efter hensigten i anlægs-
fasen, og at den offentlige myndighed er blevet inddraget som aftalt jf. figur 7.2.

Figur 7.2 Samarbejdsorganisationens funktion i anlægsfasen i de danske OPP-projekter
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I hvor høj grad har samarbejdsorganisationen virket efter hensigten i anlægsfasen?

I syv af de danske OPP-projekter var anlægget taget i brug på undersøgelsestidspunktet. I 
seks ud af disse syv projekter oplyser den offentlige myndighed, at samarbejdsorganisationen 
i høj eller meget høj grad har virket efter hensigten i driftsfasen, så den offentlige myndighed 
i fornøden grad har haft mulighed for at drøfte eventuelle tilpasninger af ydelsen i driftsfasen, 
fejludbedring og lignende med OPP-leverandøren jf. figur 7.3.

Figur 7.3 Samarbejdsorganisationens funktion i driftsfasen i de danske OPP-projekter
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I hvor høj grad har samarbejdsorganisationen virket efter hensigten i driftsfasen?

Undersøgelsen indikerer, at det er lykkedes at overføre bygherreansvaret fra den offentlige 
myndighed til OPP-leverandøren i de danske OPP-projekter. De offentlige myndigheder vur-
derer, at OPP-leverandørerne har overtaget en stor grad af styringen med projektet, men også 
har levet op til de aftalte rammer for samarbejdsorganisationen. Spørgeskemaundersøgelsens 
besvarelser indikerer også, at den løbende dialog bl.a. i form af projektledelsesmøder og sty-
regruppemøder har været med til at skabe tryghed for den offentlige myndighed i projektet.
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Kapitel 8
Risikodeling

Risikodelingen mellem den offentlige myndighed og den private leverandør i et OPP er et cen-
tralt element i projektet. I et OPP overtager OPP-leverandøren bygherrerollen, og det ansvar 
der følger med den. Derfor er risikodelingen anderledes end i traditionelle entrepriser. 

Risikodelingen er blandt andet med til at skabe en ramme for, at der kan opnås totaløkonomi-
ske fordele. Risikodelingen er også en vigtig drivkraft for, at projekterne bliver klar til tiden 
og til den aftalte pris, fordi risikoen for eventuelle forsinkelser eller fordyrelser sædvanligvis 
flyttes fra den offentlige ordregivende myndighed til den private OPP-leverandør. 

Hensigten med at dele risikoen i OPP-projekter er at sikre, at den part, der kan løfte en 
bestemt risiko bedst og billigst, har ansvaret for netop denne risiko. Eksempelvis har en OPP-
leverandør, der varetager etableringen af et anlæg, bedre mulighed for at påvirke, hvornår 
anlægget kan tages i brug end den offentlig myndighed. Derfor pålægges ansvaret for over-
holdelse af tidsplanen som regel den private leverandør i et OPP-projekt. Det betyder også, at 
udgifter forbundet med eventuelle forsinkelser påhviler OPP-leverandøren. 

Undersøgelsen viser, at en række risici er overført til den private leverandør i projekterne, fx 
risici for overholdelse af tidsplanen og risici, der er forbundet med langsigtet drift og vedlige-
holdelse af anlægget jf. figur 8.1. 

Figur 8.1 Risici, der altid eller næsten altid er blevet overført til den private OPP- 
leverandør i de danske OPP-projekter
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I de danske projekter er der herudover visse risici, der som regel fastholdes hos den offentlige 
myndighed, eller kun delvist overlades til den private OPP-leverandør. Det er bl.a. tilfældet for 
risici forbundet med forurening og grundforhold samt risiko for energipriser jf. figur 8.2. 

Figur 8.2 Risici, der sjældent er blevet overført fuldt ud til den private OPP-leverandør i 
danske OPP-projekter
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Disse risici er typisk uden for den private leverandørs umiddelbare kontrol. En årsag til at 
vælge at fastholde denne type risiko hos den offentlige myndighed er at undgå, at prisen for 
projektet bliver uforholdsmæssigt høj. Hvis en OPP-leverandør tildeles ansvar for forhold, 
der er uden for leverandørens styringsrum, vil leverandøren typisk sætte prisen for at bære 
risikoen højt for at skabe sikkerhed i projektet. I det tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at 
lade den offentlige myndighed bære risikoen. 

Forbruget af energi er også en risiko, der ofte bæres af den offentlige myndighed eller deles 
mellem de to parter. I mange tilfælde vil brugerne af det endelige anlæg have indflydelse på 
energiforbruget, eksempelvis skoleelever på en skole eller ansatte i en kontorbygning. Samti-
dig har OPP-leverandøren indflydelse på energiforbruget igennem fx valg af installationer og 
byggematerialer. Dette kan være årsagen til, at denne risiko ofte deles mellem parterne. 



O v e r b l i k  o v e r  d e  d a n s k e  O P P - p r o j e k t e rSIDE 21

Kapitel 9
Overblik over de danske OPP-projekter

Undersøgelsen af erfaringerne fra de danske OPP-projekter er baseret på de 13 OPP-projek-
ter, der indtil videre er etableret i Danmark. De 13 projekter fremgår af tabel 9.1. 

Tabel 9.1 Overblik over de danske OPP-projekter 

Projekt
Offentlig 
myndighed

Tidspunkt for 
indgåelse af 
kontrakt

Finansiering 
(privat eller 
offentlig)

Ejerskab af aktiv 
ved kontraktens 
udløb

Projekter udbudt af 
kommuner/regioner 

Nyt parkeringshus i Randers 
Region 
Midtjylland 

Juni 2011 Privat Offentlig 

Skole i Frederikshavn 
Frederikshavn 
Kommune 

Juli 2011 Offentlig Offentlig 

Daginstitution i Hørning 
Skanderborg 
Kommune 

April 2011 Privat Offentlig 

Ørstedskole på Langeland 
Langeland 
Kommune 

August 2008 Privat Offentlig 

Vildbjerg Skole 
Herning 
Kommune 

Oktober 2005 Privat Offentlig 

Arkivfunktioner i Aalborg 
Aalborg 
Kommune 

Maj 2010 Privat Offentlig 

Nyt parkeringshus i Århus 
Århus Uni. 
Hospital 

Marts 2010 Privat Offentlig 

Skole i Helsinge 
Gribskov 
Kommune 

Oktober 2010 Offentlig Offentlig 

Projekter udbudt af staten 

Motorvejen Kliplev-Sønderborg Vejdirektoratet Februar 2010 Offentlig Offentlig 

Rigsarkivet Bygningsstyrelsen Juni 2007 Privat Offentlig 

Domstolsprojektet Bygningsstyrelsen Juni 2010 Privat Offentlig/privat* 

Tinglysningsretten i Hobro Bygningsstyrelsen December 2007 Privat Privat 

Retten i Roskilde Bygningsstyrelsen Maj 2012 Offentlig Offentlig 

*Bestiller har ret – men ikke pligt – til at købe aktiv til en fastsat pris 

Der er indgået aftale om samtlige 13 projekter. Projekterne befinder sig i forskellige faser. 
Nogle er under anlæg, nogle er taget i brug for nylig, og nogle er længere inde i driftsfasen. 
De enkelte projekter er kun inddraget i de spørgsmål, som er muligt at besvare ud fra det 
stadium, de befinder sig på. 

De danske OPP-projekter har indtil videre primært drejet sig om byggerier. Der er således 
etableret OPP-projekter om fem skoler/institutioner, tre domstole (heraf et projekt med fire 
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retsbygninger), to arkivbyggerier og to OPP-parkeringshuse. Der er også gennemført et enkelt 
infrastrukturprojekt som OPP i form af en motorvej fra Kliplev til Sønderborg.

I 9 ud af de 13 projekter er der anvendt privat finansiering i hele projektets løbetid. De øvrige 
fire projekter er etableret med offentlig finansiering. En OPP-model med offentlig finansiering 
indebærer, at den offentlige myndighed betaler en større sum i forbindelse med, at anlægget 
tages i brug og i den forbindelse overtager anlægget. OPP-leverandøren bærer dog fortsat 
ansvaret for, at kontraktens funktions- og servicekrav overholdes igennem hele kontraktpe-
rioden. 

De danske OPP-projekters størrelse varierer. Anlægssummerne spænder bredt fra 25 mio. kr. 
til over 1 mia. kr. jf. figur 9.1. og udgør i gennemsnit 217 mio. kr. Den relativt høje anlægssum 
ved motorvejsstrækningen øger gennemsnittet betydeligt. Uden dette projekt udgør den gen-
nemsnitlige anlægssum i projekterne 116 mio. kr.

Figur 9.1 Variationen i anlægssummen i danske OPP-projekter
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Udgifterne til drift og vedligeholdelse i de danske OPP-projekter udgør i gennemsnit ca. 4,5 
mio. kr. det første år. Udgiften omfatter traditionelle poster, såsom vedligeholdelse, forsyning 
og i visse tilfælde rengøring. Hvis øvrige ydelser inddrages i OPP-projekter, må det forventes, 
at andelen af udgifterne i projektet, der anvendes til drift og vedligeholdelse, bliver relativt 
større sammenlignet med udgiften til anlægsarbejde. Figur 9.2. viser variationen i de årlige 
omkostninger til drift og vedligeholdelse i de danske projekter.
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Figur 9.2 Variationen i de årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse i danske OPP-
projekter
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Set over de danske OPP-projekters samlede løbetid udgør de samlede driftsudgifter i kon-
traktsperioden ofte stort set samme værdi som anlægsudgifterne jf. figur 9.3. 

Figur 9.3 Sammenligning af omkostninger til anlægsarbejde og drift- og vedligeholdelse 
i danske OPP-projekter set over projekternes samlede løbetid (opgjort uden indekse-
ring). 

0

20

40

60

80

100

120

140

Drift2Anlægssum1

Note 1: Ekskl. Motorvejen Kliplev-Sønderborg
Note 2: Baseret på gns. driftfase på 25 år

Den relativt lange drifts- og vedligeholdelsesfase i OPP-projekter (typisk 15-25 år) giver såle-
des gode rammer for den private OPP-leverandørs incitament til at optimere totaløkonomien 
ved eksempelvis at investere i mere vedligeholdelsesvenlige anlægsløsninger − mod til gen-
gæld at opnå en fordel i form af besparelser på drift og vedligeholdelse i hele driftsperioden.
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Kapitel 10
Metodisk grundlag for undersøgelsen

Informationerne, der har dannet grundlag for undersøgelsen, er indsamlet i maj 2012 gen-
nem en spørgeskemaundersøgelse blandt de ordregivende offentlige myndigheder, der har 
haft ansvaret for gennemførelsen af de konkrete OPP-projekter. Undersøgelsen tager således 
udgangspunkt i fakta omkring projekterne og i de ordregivende offentlige myndigheders 
vurdering af en række spørgsmål. Undersøgelsesområderne er udvalgt med henblik på at give 
et dækkende billede af den hidtidige erfaring inden for en række af de områder, hvor et OPP-
projekt adskiller sig fra en mere traditionel entrepriseaftale. Da OPP-projekterne strækker 
sig over lange kontraktperioder ( typisk mellem 15 og 25 år), er der endnu ikke nogle danske 
OPP-projekter, der er afsluttet. Undersøgelsen er derfor begrænset til at se på de resultater, 
der er opnået i OPP-projekterne hidtil. 

Boks 10.1
Standardmodel 
for OPP

I 2012 offentliggjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en standardmodel for OPP. 
Standardmodellen har til formål at gøre det nemmere for offentlige myndigheder at gå i 
gang med OPP.

Standardmodellen indeholder bl.a.:
» En fasemodel med vejledning i de forskellige spørgsmål, der opstår i et OPP-projekt, fx

om et projekt egner sig til OPP
» Standardkontrakter til forskellige typer af OPP-projekter
» Eksempler på kravspecifikationer fra danske OPP-projekter
» Et eksempel på en betalingsmekanisme i et OPP
» En drejebog i at udbyde et OPP-projekt i konkurrencepræget dialog
» En model for tilbudsevaluering, der er særligt rettet mod OPP.

Standardmodellen for OPP er tilgængelig på www.kfst.dk/opp, hvor der også er mulighed 
for at få yderligere informationer om OPP og om standardmodellen gennem et OPP-kon-
taktpunkt.

https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/offentlig-privat-samarbejde/

	Forside
	Kolofon
	Indhold
	Kapitel 1 Indledning
	Kapitel 2 Hvad viser undersøgelsen
	Kapitel 3 Overordnet vurdering af projekterne
	Kapitel 4 Totaløkonomiske fordele i OPP-projekter
	4.1. Innovative løsninger
	4.2. Kvalitet i byggeri samt drift og vedligeholdelse

	Kapitel 5 Projekter, der er færdige til tiden og til den aftalte pris
	Kapitel 6 Udbudsproces
	Kapitel 7 Samarbejdsorganisation
	Kapitel 8 Risikodeling
	Kapitel 9 Overblik over de danske OPP-projekter
	Kapitel 10 Metodisk grundlag for undersøgelsen



